Engaging Labour and Tractor For Emergency work at Maruthinagara main and Cross roads and Surrounding area in Kempegowda ward NO:1 ----------ನಾಮಾಂಕಿತದ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ /ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ /Original Jobcode	001-19-000049 ಮೂಲ Job code ಪತ್ರ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ AS ITS ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆ
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ /ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ /sketch should be same in both estimate and MB	- ಕಿನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ -
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾದೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Approved DTS copy	ಅನುಮೋದಿತ DTS ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು /Tender notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	Tender Notification ಮತ್ತು Paper Cutting ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
9	ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Online tender approval copy	
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ/LOA and PSD	
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ /Agreement copy Agreement NO: 95	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:- 14-08-2019 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:- 21-08-2019
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ /work order	ದಿನಾಂಕ:- 28-8-2019 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- -
13	ಪೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ /Schedule B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ:- ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು (ಬಿಡಿಎ)/ Geo Tag Photos (BDA)	Geo Tag photos ನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
15	ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮಹ/Approved Online Road history	ಇಲ್ಲ-
16	Standard Tender documents	- ಇಲ್ಲ-
17	I. Measurement Book/E-MB Shall have	

	following:-	MB ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ
	• Name of the work	
	• Work order No and date	ದಾಖಲಿಸಿದೆ
	• Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc... as the case may be but the dates shuld be After work order)	Measurement1 Date 28-07-2022
	• Date of Pre-measurements / Measurements dates should be After work order Date	Measurement1 Date. 28-07-2022
	• Item Wise Measurement (as per standard recording requirements)	Item wise measurement ನ್ನು record ಮಾಡಿದೆ
	• Check Measurement with date / dates by the concerned AEE / EE as per codal requirements.	AEE/EE ರವರಿಂದ check measurement1 ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ
	• Completion certificate as the case may be.	Completion Report ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
	• Sketch recorded in the measurement book (for Items /works executed)- tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	- ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ -
	• In case of final Bills / Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	-
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	- ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
18	I. In case of deviation of the quanities – work slip / EIRL during execution:-	- ಇಲ್ಲ -
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	- ಇಲ್ಲ -
	• Chief Engineer inspection report	- ಇಲ್ಲ -
	• Approval of Work Slip (PWG-45-A code-II)	- ಇಲ್ಲ -
	• Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	- ಇಲ್ಲ -
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	- ಇಲ್ಲ -
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)}	- ಇಲ್ಲ -
19	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Adminstrative Approval and Technial sanction details as the case	- ಇಲ್ಲ -

	may be.	–
	• Name of the work	–
	• Work order No and date	–
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	–
	• Check measurement date by AEE	–
	• Acceptance Signature of Agency	–
	• SBR No with date	SBR NO :
	• B.R No with date	
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	ಸರಿದು
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	ನಿಯಮ ಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಮಾಡಿದೆ
20	IV. Other details:-	–
	• Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A code-II)}	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ಅ.ಅ / ಮು.ಅ)
	• Penalty in case of delay in completion of works.	
	• E O T (Extension of Time) – Accorded if any as per norms.	
	• Price Adjustment (if the clause included in the tender)	
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	

Account superintendent

Yelahanka Division

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:22.08.2022

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Engaging Labour and Tractor for Emergency work at Maruthinagara main and cross roads and Surrounding areas in Kempegowda ward No-1
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-19-000049
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-PMT-09/AG/95/19-20 Date: 21-08-2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK.D)E-PMT-09/WO/102/19-20 Date: 28-08-2019
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	12.00 Lakhs

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ 001-19-000049 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 12.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1st and Final ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 28.07.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Engaging Labour and Tractor for Emergency work at Marathinagara main and Cross roads and Surrounding areas in Kempegowda WNO-1
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-19-000049
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-pmt-09/AG/95/19-20 Date: 21-08-2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-pmt-09/WO/102/19-20 Date: 28-08-2019
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	12.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ/ಎರಡನೇ ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 22.08.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Engaging Labour and Traitor for Emergency Work at Marathinagara Main and Cross roads and Surrounding areas in Kempegowda ward NO-1
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-19-000049
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-1771
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-1)E-pm7-09/AG/95/19-20 Date: 21-08-2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-pm7-09/WO/102/19-20 Date: 28-08-2019
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	12.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	

****

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

Devaraju

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01

Ramdas

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 22.08.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Engaging Labour and Tractor for Emergency work at Maruthinagara main and Cross roads and Surrounding areas in Kempegowda ward No-1
ಬಾವ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-19-000049
ಇ-ಕೋಡ್	P-1771
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-PMT-09/AG/95/19-20 Date: 21-08-2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE(YNK-D)E-PMT-09/WO/102/19-20 Date: 22-08-2019
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	12.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪಲ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ